
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

ПРОТОКОЛ

совещания о готовности к проведению пробной переписи населения
2018 года в районах пробной переписи

«06» сентября 2018 г. Х!!ГО/О8/21-ПС
Свердловская область, г. Екатеринбург

Председательствующий: Оксенойт Г.К.
Присутствующие:
Представители центрального аппарата и территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики: Список присутствующих (прилагается)

О готовности к проведевшuo пробной переписи населения 2018 года в районах
пробной переписи.

(Журавлева, Завадская, Зимина, Кутина, Лемзекова, Манжула, Никитина,
Оксенойт, Руднева, Сигачева, Скогорев, Скоркина)

РЕШЕНО:

1. Совещание отметило, что Росстат и его территориальные органы в
основном готовы к проведению пробной переписи населения 2018 года.

Готовность к пробной переписи населения 2018 года Росстата и его
территориальных органов заслушать на заседании коллегии Росстата в сентябре
2018 года.

Результаты пробной переписи населения 2018 года обсудить в декабре
2018 г. на совещании по вопросам подготовки, проведения и подведения итогов
пробной переписи населения 2018 года.

2. Управлению статистики населения и здравоохранения:

2.1. Представить руководству Росстата на утверждение проект Программы
итогов Всероссийской переписи населения 2020 года для апробации при пробной
переписи населения 2018 года. Срок- сентябрь 2018 г.

2.2. Подготовить рекомендации для тоге о проведении предпереписной
проверки готовности к пробной переписи населения 2018 года; об использовании
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административных данных о поле и возрасте на лиц, отказавшихся от участия в
проб ной переписи населения, или лиц, которых не застал переписчик в период
проведения пробной переписи населения 2018 года; а также (совместно с
Управлением информационных ресурсов и технологий) по формированию
результатов Интернет-переписи и доведению этой информации переписному
персоналу.

2.3. Совместно с Управлением организации проведения переписей и
сплошных обследований, Управлением информационных ресурсов и технологий
подготовить проекта доклада Минэкономразвития России в Правительство
Российской Q>едерации о проведении пробной переписи населения 2018 года и
предложениях по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением
Всероссийской переписи населения 2020 года, обработкой полученных сведений,
подведением итогов и их официальным опубликованием.

3. Управлению организации проведения переписей и сплошных
обследований:

3.1. Завершить доставку в ТОГС переписных листов и иных документов
пробной переписи населений 2018 года и средств обеспечения переписного
персонала. Срок - сентябрь 2018 г.

3.2. Организовать совещание по вопросам подготовки, проведения и
подведения итогов пробной переписи населения 2018 года.

4. Управлению информационных ресурсов и технологий:
4.1. Организовать приемку работ по доработке программного обеспечения

АС ВПН по государственным контрактам и внедрение в территориальных органах
Росстата, участвующих в проведении пробной переписи населения. Срок -
сентябрь - декабрь 2018 года.

4.2. Предусмотреть закупку мобильных телефонов для сотрудников ТОГС в
период проведения ВIШ-2020 с учетом действующих в Федеральной службе
государственной статистики нормативов.

4.3. Совместно с Управлением статистики населения и здравоохранения
организовать проведение обучения специалистов Северо-Кавказстата,
Саха(Якутия)стата, Красноярскстата, Петростата, Иркутскстатом, Камчатстата,
Мосгорстата, Новгородстата, Сахалинстата по подготовке к обработке, обработке
материалов пробной переписи населения 2018 года 2018, включая результаты
Интернет-переписи. Срок 10 -14 сентября 2018 г.

4.4. Провести апробацию применения мобильных устройств для сбора
сведений о населении при проведении про6ной переписи населения 2018 года.
Срок - сентябрь 2018 г.

5. Северо- Кавказстату, Саха(Якутия )стату, Красноярскстату, Петростату ,
Иркутскстату, Камчатстату, Мосгорстату, Новгородстату , Сахалинстату:

5.1. Завершить работу по проведению переписного районирования в
муниципальных образованиях. Срок - август 2018 г.

5.2. Осуществить:



З.

- формирование маршрутных листов записных книжек 11 - 15
переписчика с учетом результатов Интернет-переписи; октября 2018 г.

обход всех жилых и нежилых помещений счетного 16 - 27
участка, опрос населения и заполнение переписных листов, октября 2018 г.
получение подтверждения прохождения Интернет-переписи;

- контрольный обход и сдача материалов;

сбор сведений о населении на основании

28 октября - 9
ноября 2018 г.

27 -31
октября 2018 г.административных данных;

- подготовка отчета о подготовке и проведении пробной
переписи населения 2018 года и предложений по оптимизации
организационно-технологической схемы Всероссийской переписи
населения 2020 года на основе результатов исследований;

- подготовка материалов IПllI-2018 к обработке;

Ноябрь
2018 г.

Ноябрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

5.3. Размесить на официальном сайте тоге в сети Интернет, сайтах
администраций муниципальных образований районов пробной переписи
населения 2018 года, региональных еми информацию об адресах и телефонах,
графике работы переписных участков.

5.4. Организовать проживание и работу специалистов территориальных
органов Росстата, направляемых для оказания помощи в проведении пробной
переписи населения 2018 года. Срок - сентябрь-октябрь 2018 года;

5.5. Обеспечить выполнение приказа Росстата от 03.08.2015 H~ 352 «Об
утверждении Порядка размещения информации о контрактах, заключенных с
физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой
первичных статистических данных при проведении на территории Российской
Федерации федерального статистического наблюдения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации об официальном статистическом
учёте, на сайте Росстата и сайтах территориальных органов Росстата в
инФормационно-телекоммуникационной сети Интернет».

- обработка материалов IПllI-2018.

Заместитель руководителя Федеральной
службы государственной статистики .К. Оксенойт


